



☆ Het vrijwel voltooide Kimman-complex op de hoek van de Zijlstraat en de Previnairestraat. Een deel van de appartementen is inmiddels bewoond. Ontevreden omwonenden uit de Pieter Kiesstraat geven hun strijd nog niet op.

Bouwstop kostte aannemer twee ton

ZA - 7 - 1 - '84

Kimman-complex bijna klaar

(Van een medewerker)

HAARLEM. — De 56 appartementen op de hoek Zijlweg/Previnairestraat zullen evenals de nieuwe garage van Kimman BV op 15 februari worden opgeleverd. Twintig woningen aan de Previnairestraat zijn inmiddels bewoond. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Kimman-complex nog voor Kerstmis klaar zou zijn.

Er ontstond echter vertraging in de bouw toen ontevreden omwonenden in februari vorig jaar bij de afdeling rechts-

praak van de Raad van State een AROB-procedure startten, die uiteindelijk tot een voorlopige bouwstop leidde. Deze onderbreking heeft aannemer Van Edam naar zijn zeggen twee ton gekost.

Na de bouwhervatting in april 1983 werd door omwonenden opnieuw een bezwaarschrift bij de afdeling rechtspraak ingediend. Volgens buurtbewoner Heinrich is het Kimmancomplex in strijd met het uit 1945 daterende bestemmingsplan en mogen op de binnenplaats van de nieuwbouw alleen tuinen worden aangelegd.

Vooraf die binnenplaats, waar een gara-

ge en parkeerplaatsen komen, is een doorn in het oog van de bewoners van de aangrenzende Pieter Kiesstraat. Hun tuintjes grenzen aan de achterkant van het Kimman-complex en zij vrezen onder andere overlast van de garagewerkplaats. Ook zijn zij bang dat uitlaatgassen van de auto's en afvoergassen van de nabijgelegen stomerij Sassen hun woongenot zullen bederven.

Buurtbewoner Heinrich is teleurgesteld in de houding van de afdeling rechtspraak van de Raad van State, die volgens hem nog niet heeft gereageerd op het bezwaarschrift. Heinrich: „Ik ben bang dat we pas wat te horen krijgen als het hele complex al is afgebouwd”.